

Herstellung einer Bushaltestelle mit Lichtsignalanlage
Bauherr: Landesamt für Straßen und Verkehr NL Meissen
Ausführungszeitraum, Stand 05.09.2024 bis zum **29.09.2024**

Verlegung von Mittelspannungskabel für das Speicherkraftwerk.
Bauherr: Sachsenenergie
Ausführungszeitraum, Stand vom 05.09.2024 bis zum **15.10.2024**

Verlegung von Mittelspannungskabel für das Speicherkraftwerk.
Bauherr: Sachsenenergie
Ausführungszeitraum, Stand vom 05.09.2024 bis zum **15.10.2024**

Teilsanierung der Asphaltdecke mit Schachtdeckelhebung.
Bauherr: Gemeinde Thiendorf
Ausführungszeitraum, Stand 05.09.2024 bis zum **14.09.2024**

Schachtdeckelsanierung in der Mittelspur
Bauherr: Gemeinde Thiendorf
Ausführungszeitraum, Stand 05.09.2024 bis zum **14.09.2024**

